
Fases generales de desarrollo para exhibiciones de museo, cartelería, programas audio- visuales, y publicaciones. Estas mismas fases aplican
igualmente a las obras de medios interpretivos realizados por Harpers Ferry Center, o los realizados por   impresos de planificación y diseño,
u otros recursos.

Proceso de desarrollar medios interpretivos
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1 - Llevar a cabo
documentos de planificación
general del parque

2 - Consultar sobre
estratégia de medios

3 - Preparar estimados
de gastos y obtener fondos

4 - Preparar el
plan de proyecto

 5 - Iniciar la
planificación y diseño

7 - Producir el proyecto

8 - Realizar y
sostener el proyecto

Plan General de Gerencia  (GMP)
Plan Interpretivo de Largo Plazo (LRIP)
Determinar las temas interpretivas
Establecer las objetivas para medios
Escoger los medios apropriados
Poner al día datos sobre el
  inventario nacional de medios
   (MIDS)

¿ Quién ?      Considerar las opciones de
                           equipo de proyecto
¿ Cómo ?      Reflexionar procesos.
¿ Cúando?   Estudiar opciones de cronograma
¿ Qué ?         Revisar los recursos disponibles
                          para el proyecto
     $$$           Examinar las opciones de fondos

Determinar criterios de estimar precios
Identificar de donde vienen los fondos
Desarrollar un estimado de "Clase C"
Consultar con personal presupuestario
   del parque y de la región
Obtener fondos
Establecer cuentas internas
Preparar memoranda de autoridad de
   quien puede utilizar las cuentas

Buscar acuerdos con el propuesto
    equipo del proyecto
Definir el proceso de seguir el
    presupuesto y responsibilidades
Desarrollar un "Acuerdo de Proyecto"
Preparar "Alcances de Obra" para contratos
Definir especificaciones de proyecto
Otorgar contratos

6 - Llevar a cabo la
planificación y diseño

Confirmar los objetivos
Iniciar investigaciones
Hacer evaluaciones de antes
Preparar guión, borrador, o "tratamiento de cine"
Empezar adquirir artefactos, gráficos, metraje
Coordinar con diseño de facilidad / construcción
Preparar el estimado de "Clase B"
Reseñar presentaciones
Conducir Análisis de Valor

Escribir etiquetas, textos, o guión
Preparar documentos finales, prototipos, maquetas
Coordinar medios con diseño/construcción de facilidad
Reseñar presentaciones
Cumplir con requisitos de política y leyes
Preparar un estimado de "Clase A"
Evaluar en manera formativa
Asegurar reseños fidedignos de contenido

Preparar y otogar contrato de producción
Dirigir el trabajo de contratistas
Coordinar trabajo de medios con diseño y
    construcción de facilidad
Revisar la obra
Montar los productos realizados

Observar la inauguración de los medios
Evaluar en manera sumaria
Iniciar procesos de mantener con personal
Asegurar que se reconocen y se demuestran
    los créditos
Archivar documentación del proyecto y
    materiales para rehabilitación en el futuro
Preparar informes de realización
Entrar datos del proyecto en el inventario
    nacional de medios
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